
Monat
KW
Jan 26
Feb 26
Mär 26
Apr 26
Mai 26
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SBK Sitzung 3
Input/Rückmeldung Nutzer
Grundrissanpassungen
Sitzung GR
SBK Sitzung 4
Grundrissanpassungen
Sitzung GR
SBK Sitzung 5
Fachplanung
Kosten
SBK Sitzung 6
Sitzung GR
Infoveranstaltung
Abschluss Bauprojekt
Sitzung GR
Unterlagen GV
SBK Sitzung 7
Sitzung GR
Publikation OS GV
Vorbereitung Baueingabe
Aufbereitung Planersubmission
Planersubmission ab Kreditgenehmigung
Baueingabe Juni 26
Vergabe Planer Ende Juli 26
Baustart Februar 27
SBK Sitzung 3
Grundrisse / Organisation
Input/Rückmeldung Nutzer
Grundrissanpassungen
Sitzung GR
SBK Sitzung 4
Grundrisse
Grundrissanpassungen
Sitzung GR
SBK Sitzung 5
Abschluss Grundrisskonzeption
Fachplanung
Kosten
SBK Sitzung 6
Abschluss Genehmigungsprojekt
Sitzung GR
Projektinfo GR
Infoveranstaltung
Abschluss Bauprojekt
Sitzung GR
Genehmigung Traktanden GV 01.06.2026
Unterlagen GV
SBK Sitzung 7
Orientierungsschrift
Sitzung GR
Genehmigung Einladung/OS GV
Publikation OS GV
Vorbereitung Baueingabe
Aufbereitung Planersubmission
Kreditgenehmigung GV 01.06.2026