
Sanierung Primarschulhaus, 4537 Wiedlisbach

Einwohnergemeinde Wiedlisbach
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18.08. Gvao - Rückweisung/Änderungsaufträge

15.09. GR: Terminplan

06.10. GR: Traktanden GV (Budget)

01.12. GV (Budget 2026)

12.01. Planungsauftrag GR

30.03. Infoveranstaltung

01.06.26 GV (Verpflichtungskredit)

Baueingabe bis Ende Juni

Dezember 2026 Erhalt Bewilligung

Auflagenbereinigung

Baustart Februar 2027

Aufarbeitung Planersub.

Bewilligungsphase

Planerwahlverfahren

Ausführungspl./Submission/Vergaben

Bauzeit ca. 19 Monate Bezug

Aufarbeitung Baueingabe

Projektrevision

Projektrevision / Organisation / Kosten

2026
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